

23 hof-/laanwoningen **& 9 Boulevardwoningen te Maassluis** **Sluitingsdatum maatwerk**

Grote uitbreidings-/indelingsopties	
project: 23 hof-/laanwoningen 9 boulevardwoningen	met ondertekenen AO / KO* of uiterlijk week 50 dinsdag 5 februari 2019
<i>Dit betreft het aanleveren van de door u gewenste voorgedefinieerde uitbreidings- en indelingsopties zoals uitbouwen, dakkapellen en indelingen van de woning. Deze opties worden door u in opdracht gegeven bij ondertekening van de AO en KO en worden afzonderlijk als meer- en minderwerk door Waal met u verrekend.</i>	
<i>* N.B. Keuzes zijn definitief. Wanneer uw keuzes bij ondertekenen AO/KO bekend zijn, verwerkt Waal deze direct in de plattegronden t.b.v. het maatwerkgesprek. Op verzoek kunnen deze op voorhand aan u worden toegestuurd.</i>	

Overige bouwkundige opties	
project: 23 + 9 woningen	dinsdag 5 februari 2019
<i>Dit betreft de overige bouwkundige opties welke omschreven staan in de maatwerklst m.u.v. de grote uitbreidings-/indelingsopties.</i>	

Ruwbouwopties (elektra & loodgierswerk)	
Project: 23 + 9 woningen	dinsdag 5 maart 2019
<i>Dit betreft aanpassingen welke invloed hebben op het elektraplan en loodgieterswerk in de woning. (alle B/C/D/E/N codes)</i>	

SHOWROOMS (Sanitair en Keuken/keukenleidingwerk)	
Project: 23 + 9 woningen	dinsdag 5 maart 2019
<i>Dit betreft het aanleveren van de ondertekende sanitair en keuken bevestiging</i>	

Afbouwopties (binnendeuren / type inbouwspots / Tegelwerk / vensterbanken)	
Project: 23 + 9 woningen	woensdag 17 april 2019
<i>Dit betreft het aanleveren van de ondertekende binnendeuren, type inbouwspots, tegelwerk en vensterbank bevestiging</i>	

Prognose bouwplanning

Start bouw: Kwartaal 2 - 2019

Oplevering: Kwartaal 2 - 2020 (23 hof-/laanwoningen)

Kwartaal 3 - 2020 (9 boulevardwoningen)

Bovenstaande planning is onder voorbehoud van stand verkoop, weersinvloeden etc. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend